

ан-I

2.	Fondo Nr. <u>424</u>
LIETUVOS	Apyraše Nr. <u>1</u>
YPATINGASIS	Bylos Nr. <u>71</u>
ARCHYVAS	Lapo Nr. <u>1</u>

СЕКРЕТНО
экз. № I

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Комитета
госбезопасности Литовской ССР
полковник



В.Ю.Паплаускас

" 31 " января 1979 года

П Л А Н

Основных мероприятий по организации эксплуатации
и развитию средств правительственной и оператив-
ной связи ОПС КГБ Литовской ССР на 1979 год

Главной задачей ОПС КГБ Литовской ССР на 1979 год являет-
ся обеспечение надежности, безопасности и высокого качества
работы всех средств правительственной и оперативной связи.

I отделение

1. Провести комплексную проверку служебной деятельности
группы ПС Горотдела КГБ Литовской ССР по городу Каунасу и при-
емку ВЧ станции после частичной реконструкции.

Отв. т.Козулин, комиссия.

внн.

Срок - IY кв.

2. Проверить выполнение рекомендаций и устранение недос-
татков, отмеченных в актах проверки служебной деятельности от-
деления ПС ВЧ станции Клайпеда и группы ПС ВЧ станции Шауляй.

Принять ВЧ станцию Клайпеда после частичной реконструкции.

Отв. т.Козулин, комиссия.

внн.

Срок - III кв.

внн 3. В соответствии с требованиями инструкции, объявленной
приказом КГБ Союза ССР № 0035-78г. провести плановую проверку

резервного узла правительственной и оперативной связи с выходом на действующую сеть.

Отв. т.т. Кимов, Матвеев, Зыков, Семеняченко.

Срок - II и IV кв.

4. Принять рабочей комиссией отдела ВЧ станцию Паланга.

Отв. т. Козулин, комиссия.

Срок - до 20 февраля.

5. Составить годовые заявки на материально-техническое обеспечение ОПС на 1981 год и отчет о работе Отдела правительственной связи за 1978 год в установленные сроки.

Отв. т.т. Костин, Кимов, Янушкевич.

6. Подготовить обзор о работе ВЧ станций зоны в 1978 году по вопросам организации эксплуатации и развитию средств правительственной и оперативной связи.

Отв. т.т. Козулин, Костин, Кимов, Кондратьев, Янушкевич, Ланцов.

7. Согласовать в УПС КГБ СССР проектно-сметную документацию технологической части узла ВЧ связи в городе Вильнюсе.

Отв. т. Костин.

Срок - февраль.

8. Направить на учебу на курсы УПС КГБ Союза ССР - 4-х человек.

Отв. т.т. Костин, Кимов.

Юдич - Богачев, Болымонов, Янушкевич

9. Направить тов. Янушкевича В.В. в гор. Минск для ознакомления и приобретения опыта в ходе строительства новой ВЧ станции.

всн.

10. Выполнить регламентные работы на оборудовании средств правительственной и оперативной связи (по отдельным планам).

Отв. старшие инженеры.

2.	Fondo Nr. <u>224</u>
LIETUVOS VPATINGASIS ARCHYVAS	Apyrašo Nr. <u>1</u> <i>всн</i>
	Bylos Nr. <u>71</u>
	Lapo Nr. <u>2</u>

2.	Fondo Nr. <u>224</u>
LIETUVOS	Apyrašo Nr. <u>1</u>
VPATINGASIS	Bylos Nr. <u>71</u>
ARCHYVAS	Lapo Nr. <u>3</u>

3.

II. Провести обследование состояния кабельной канализации на трассах кабелей АС-9 согласно графику.

Отв. т.т. Янушкевич, Зыков, Воронков.

внч

64и II. С целью освобождения строительной площадки для узла связи сделать выноски телефонных кабелей связи ОПС и ОТО по вновь построенной телефонной канализации (сметная стоимость работ - 7,5 тыс.руб.).

Отв. т.т. Янушкевич, Зыков.

Срок - январь 1979г.

внч

III. Осуществлять сопровождение строительства здания ВЧ станции в городе Вильнюсе.

Сметная стоимость объекта - 994 тыс.руб.

Отв. т.т. Козулин, Костин, Янушкевич, Ярмолис.

П о с т о я н н о .

внч

IV. Построить кабельную линию связи на новый телецентр в городе Вильнюсе протяженностью 8 км.

Сметная стоимость объекта - 17 тыс.рублей.

Отв. т.т. Янушкевич, Зыков.

внч.

V. Закончить частичную реконструкцию ВЧ станций в г.г. Каунасе и Клайпеде.

Отв. т.т. Янушкевич, Трясов, Белогубов.

Срок - III кв.

внч.

VI. Обеспечить строительство линейной станции авторadio-связи системы "Роса" в городе Ниде.

Отв. т.т. Янушкевич, Белогубов.

VII. Закончить строительно-монтажные работы помещения резервной дизель-электростанции (герметизация помещений, монтаж и настройка вентиляционной системы и вывод выхлопной трубы дизельной установки).

Отв. т.т. Ярмолис, Янушкевич, Кудыкин.

внч. не покрывает

2. LIETUVOS VPATINGASIS ARCHYVAS	Fondo Nr.	824	4.
	Apyrašo Nr.	1	
	Bylos Nr.	41	
	Lapo Nr.	4	

18. Выполнить экспертизу проектно-сметной документации технологической части узла правительственной и оперативной связи. Ответственные: т.т. Костин, Янушкевич, Кимов, Кондратьев, Адамонис, Іке

19. Сопровождать работы по составлению проектно-сметной документации и строительству ВЧ станции в гор. Игналине. Ответственный: т. Янушкевич.

20. Вести согласование и технический надзор за строительством абонентских кабельных линий ВЧ связи на ЦК КП Литвы, Президиум Верховного Совета Лит.ССР, завод радиокомпонентов, гостиницу по ул. Латвю, правительственные дачи по ул. Турнишкю, НИИ радиоизмерительных приборов, Министерство торговли. Ответственные: т.т. Костин, Янушкевич, Зыков.

21. Совместно с ТЦУМС-4 принять участие в проверке кабельных магистралей КПБ. Ответственный: т. Кондратьев.

22. Организовать новый канал совершенно секретной связи по аппаратуре "Дельфин" Вильнюс-Минск. Ответственные: т.т. Ланцов, Матвеев. Срок - ІУ квартал.

23. Организовать новые связи по аппаратуре "Лагуна" Вильнюс-Калининград. Ответственные: т.т. Ланцов, Матвеев.

- по аппаратуре "Стрела" ВЧ станция Каунас
- в/ч 71272.

Ответственные: т.т. Ланцов, Трясов. Срок - ІУ квартал.

24. Проверить совместно с представителем местного комитета выполнение требований руководящих документов по соблюдению правил техники безопасности и производственной санитарии на всех объектах ОПС в феврале и августе месяцах 1979 года. Ответственные: т.т. Кондратьев, Адамонис, Зыков.

24а. - Провести семинарские занятия с руководящим составом ВЧ станций зоны по изучению новой техники (по отдельному плану). Ответственный: т. Козулин - І кв.

- Командировать на ВЧ станции зоны специалистов Отдела по оказанию помощи по эксплуатации и обеспечения безопасности ПС.
 Ответственный: т. Козулин - II-III кварталы.

25. Исключить удлинители из схемы ТА - абонентов ВЧ связи.
 Ответственные: абонентская группа и т. Бикулич. Срок - к I мая.

26. Оборудовать стеллажи для хранения кабельной продукции и другого имущества связи в складе кабельной продукции.
 Ответственные: т. т. Ражев, Кулыкин, Ладейщиков. Срок - до I.05.79г.

II отделение

1. В соответствии плана УПС организовать междугородную засекреченную оперативную связь с РО КГБ в г. г. Вилкавишкисе, Пренай, Шакай, Юрбаркасе и особом отделе в/ч 44025, для чего: выполнить мероприятия в соответствии требований приказов КГБ №0016-77г. и №0045-78г.

Ответственные: т. т. Кимов, Трясов. Срок - IY квартал. *Вот.*

2. Проверить (порядок) организацию эксплуатации и выполнить регламентные работы по полугодовой программе на аппаратуре засекречивания в РО КГБ: г. г. Алитус, Друскининкай, Игналина, Утена и Укмерге.
 Ответственные: т. т. Мейзерайтис, Ражев. Срок - апрель, октябрь. *Вот.*

3. Проводить ежеквартальную проверку технического состояния аппаратуры и оборудования оконечных устройств междугородной оперативной связи у абонентов в РО КГБ Вильнюсской зоны.

Ответственные: т. т. Ражев, Валайтис. *Вот.*

За. - Командировать тов. Кимова О.А. и Кудыкина А.И. в Паневежский РО КГБ по проверке состояния и работоспособности резервной ВЧ станции. Срок - II квартал.

- Организовать засекреченную оперативную связь с отделением 9 Управления КГБ СССР в г. Паланге.

Ответственные: т. т. Кимов, Белогубов. *Вот*

Срок - I-II кварталы.

2. LIETUVOS VPATINGASIS ARCHYVAS	Fondo Nr. <u>424</u>
	Apyrašo Nr. <u>1</u>
	Bylos Nr. <u>41</u>
	Lapo Nr. <u>5</u>

2.	Fondo Nr. <u>424</u>
LIETUVOS	Apyrašo Nr. <u>1</u>
UPATINGASIS	Bylos Nr. <u>71</u>
ARCHYVAS	Lapo Nr. <u>6</u>

6.

4. Согласно указания УПС задействовать в систему централизованного междугородного оповещения органов КГБ, посредством аппаратуры 5Ф-88, войсковую часть 71272.

Ответственные: т.т. Кимов, Трасов.

Внн

Срок - II квартал.

5. Выполнить работы по организации связи дежурному КГБ Литовской ССР в новом кабинете.

Отв. т.т. Ражев, Бехтерев, Волков.

Срок - I квартал.

*Терев. дел.
КГБ Лит. ССР
отмечено 20.11.79
руковод. КГБ.*

6. В соответствии требований приказа КГБ № 0016-77 года установить пульт передачи сигналов оповещения в горотделы КГБ Литовской ССР у дежурного КГБ.

Отв. т. т. Ражев, Семеняченко.

Срок - III квартал.

7. Выполнить включение 100 номеров городской АТС абонентам КГБ.

Отв. т.т. Ражев, Бехтерев, Волков,

Срок - январь, февраль.

Внн.

8. С целью ликвидации АТС местной открытой связи в центральном здании КГБ Лит.ССР, выполнить работы по демонтажу ее оборудования и за счет высвободившегося оборудования увеличить емкость АТС секретной оперативной связи до 400 номеров.

Отв. т.т. Кимов, Ражев.

Срок - I квартал.

Внн

9. После ликвидации АТС открытой связи выполнить ремонт освободившихся площадей и оборудовать их под технические средства оперативной связи.

Отв. т.т. Ольшаускас, Кимов.

Срок - II квартал.

Внн

10. Провести проверку наличия, качественного состояния порядка хранения и готовности к боевому использованию имущества связи, заложенного в НЗ.

Отв. т.т. Кимов, Зыков, Руткаускас.

Срок - IY кв.

II. С целью обмена опытом по вопросам организации, технической эксплуатации и размещения заказа на изготовление абонентских устройств междугородной оперативной связи, направить в ОПС Латвийской ССР г. Рига тов. Ражева В.Ф.
Срок - январь.

III. I2. Оборудовать необходимой измерительной техникой и приборами гаражное помещение во дворе КГБ для обслуживания абонентских станций системы связи "Роса".
Отв. т.т. Адамонис, Кривошеин.

✓ I3. Заменить новым оборудование системы связи "Татры" и за счет высвободившейся радиостанции Р-409 организовать резервирование соединительного кабеля системы связи "Роса" на участке ВЧ станция - радиотелевизионный центр.
Отв. т.т. Адамонис, Арлаускас.
Срок - I квартал.

I4. Провести исследование совместимости радиосредств МВД и системы связи "Роса" на радиоцентре МВД г. Каунас.
Отв. т.т. Адамонис, Балчюнас.
Срок - II квартал.

Начальник Отдела правительственной
связи КГБ Литовской ССР
подполковник-инженер

"26" января 1979 года

№ 9/402

И.М.Козулин